Zpráva z realizace projektu Interkulturní výchova v pedagogických centrech

Poryv, o.s. 2002

1) Úvod:

K vypracování tohoto dokumentu  byl ředitel občanského sdružení Poryv vyzván výkonnou ředitelkou Nadace Open Society Fund Praha. Na její žádost zpráva obsahuje podrobný popis realizace projektu Interkulturní vzdělávání v pedagogických centrech a zdůvodnění vzniku časového posunu realizace projektu. Příloha zprávy obsahuje všechny dokumenty, které během projektu vznikly.

2) Popis fází projektu

2.1 Přípravná fáze:

V červnu 2001 proběhlo setkání zástupců pedagogických center odpovědných za oblast interkulturního vzdělávání se zástupci projektu. Během setkání byl vytvořen seznam problémů, které by měl projekt řešit. Na základě posbíraných dat vznikl návrh projektu.

V prosinci 2001 proběhl seminář garantů interkulturního vzdělávání působících v pedagogických centrech. Seminář měl následující cíle

· navrhnout profil garanta interkulturního vzdělávání,

·  provést sebehodnocení přítomných garantů,

·  navrhnout podobu vzdělávacího kurzu pro garanty IKV.

Popis výstupů a průběhu prosincového semináře lze nalézt v Příloze 1.

2.2 Realizační fáze:

Během ledna 2002 vznikl návrh Vzdělávacího kurzu pro garanty, viz Příloha 2.

V březnu 2002 byla dokončena studie (Příloha 3), ve které se autoři snaží dokumentovat stávající vztah majoritní společnosti k menšinám na celospolečenské úrovni a na úrovni naplňování principu rovného přístupu ke vzdělání.

Začátkem dubna 2002 se uskutečnil 1. modul vzdělávacího kurzu garantů interkulturního vzdělávání. Cíle, popis průběhu a výstupy z tohoto setkání je možné nalézt v Příloze 4.

V květnu 2002 proběhl 2. modul vzdělávacího kurzu. Bližší informace o cílech, průběhu a výstupech z tohoto setkání je možné nalézt v Příloze 5.

V průběhu letních měsíců byla provedena průběžná evaluace vzdělávacího kurzu. Výsledky šetření obsahuje evaluační zpráva viz Příloha 6.

V září 2002 se uskuteční 3. modul, na který byli přizváni i zástupci krajských samospráv, kteří na krajských úřadech zastávají pozice pracovníků odpovědných za problematiku multikulturního vzdělávání. Zprávu z průběhu 3. modulu obsahuje Příloha 7.

V listopadu 2002 se uskuteční 4. modul. Pozvánku a program tohoto modulu lze nalézt v Příloze 8.

Další informace o projektu jsou k dispozici na:

http://www.varianty.cz/default.asp?mn=2&pa=zs_ikv
O realizaci projektu doposud vyšly dva články. Jeden v září 2002 pro Učitelské listy, druhý v červnu 2002 pro Newsletter Britské rady. Druhý článek je součástí Přílohy 8.

3) Zdůvodnění časového posuvu

Původní záměr realizace projektu, který obsahoval Aktualizovaný implementační plán z října 2001 počítal jednoročním trváním tohoto projektu. Podle tohoto dokumentu měl být projekt zahájen v září 2001 a ukončen v červnu 2002.

Předložený projekt byl sice správní radou Nadace Open Society Fund Praha schválen v listopadu 2001. Grantová smlouva mezi nadací a občanským sdružením byla podepsána na konci ledna 2002 a grant určený na realizaci projektu byl převeden na účet v měsíci únoru 2002. Tím došlo k více jak pětiměsíčnímu časovému posunu, který zohledňuje návrh vzdělávacího kurzu (viz Příloha 2).

Podle tohoto dokumentu bude projekt ukončen do konce roku 2002. 

V Praze, 21. října 2002

Vypracoval: Petr Vrzáček

